

**План основных мероприятий  
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных  
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ «Детский сад № 38»**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 38»

**Задачи:**

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников:** заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС</b>				
1	Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе	Август 2014	Заведующий	Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Август 2014	Заведующий	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»

3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий	Протоколы методических совещаний
4	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Творческая группа	Протоколы и материалы семинаров
5	Анализ предметно-развивающей среды ДОО в условиях введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Творческая группа	Аналитическая справка
6	Проведение педагогического совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДОУ»	Октябрь 2014	Заведующий	Протоколы и материалы педагогического совета
7	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Сентябрь - Ноябрь 2014	Заведующий, зам. зав. по АХР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС дошкольной ступени
8	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и	В течение года	Заведующий, творческая группа	Выставка литературы в методическом кабинете Наличие в ДОУ

	дополнительными материалами ФГОС.			документов по введению ФГОС
9	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Декабрь 2014	Заведующий, творческая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
10	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС	Март 2015	Заведующий, творческая группа	Оценка степени готовности ДО к введению ФГОС дошкольной ступени
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
1	Определение плана-графика развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Сентябрь 2014	воспитатели	Утверждение плана – графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.
2	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Сентябрь-ноябрь 2014	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ
3	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.	Ноябрь 2014	Заведующий	Дополнительные соглашения с работниками ДОУ.

4	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС	В течение года	Заведующий, творческая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
<b>3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС</b>				
1	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления	Заведующий	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ	В течение года	Творческая группа	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
3	Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС	Сентябрь 2014	Творческая группа	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программе, к условиям реализации и результатам освоения программы
4	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	Обновление информации в течение года	Творческая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами

5	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС на педагогическом совете	Май 2015	Заведующий	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 – 15 учебный год Протокол педагогического совета
<b><i>4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС</i></b>				
1	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания	В течение года	Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
2	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Ответственный за сайт воспитатель	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО

Заведующий:

Е.Ю.Баринова